
  



OBJETIVO 

Finalizar instalación y suministro de equipos a nuestro aliado comercial "SML Group" en su planta 

industrial, en el último trimestre del año 2021. 

Detalle instalaciones equipos: 

 

Equipo: Piso Techo 5 toneladas. Ubicación: RFID.  

ACTIVIDADES  
DURACIÓN DE 

ACTIVIDAD POR DÍA 

AÑO 2021 

SEPTIEMBRE OCTUBRE  NOVIEMBRE DICIEMBRE 

27 28 29 30 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Ingreso de equipo nuevo en 
aduana  

1/2   
                              

Entrega factura exportación 
sellada  

1/2   
                              

Instalación de equipo   3 
                                

Entrega de reporte de 
trabajo finalizado  

1 

                                

 

Equipo: Piso Techo 5 toneladas. Ubicación: RFID.  

ACTIVIDADES  
DURACIÓN DE 

ACTIVIDAD POR DÍA 

AÑO 2021 

SEPTIEMBRE OCTUBRE  NOVIEMBRE DICIEMBRE 

27 28 29 30 5 6 7 8 1 2 3 4 1 2 3 4 

Ingreso de equipo nuevo 
en aduana  

1/2   
                              

Entrega factura 
exportación sellada  

1/2   
                              

Instalación de equipo   2 
                                

Entrega de reporte de 
trabajo finalizado  

1 

                                

 

 

 

 



Equipo: Mini Split 24,000. Ubicación: Recepción. 0742 

ACTIVIDADES  
DURACIÓN DE 

ACTIVIDAD POR DÍA 

AÑO 2021 

SEPTIEMBRE OCTUBRE  NOVIEMBRE DICIEMBRE 

27 28 29 30 11 12 13 14 1 2 3 4 1 2 3 4 

Ingreso de equipo nuevo 
en aduana  

1/2   
                              

Entrega factura 
exportación sellada  

1/2   
                              

Instalación de equipo   3 
                                

Entrega de reporte de 
trabajo finalizado  

1 

                                

 

Equipo: Mini Split 24,000. Ubicación: Servidor. 0735 

ACTIVIDADES  
DURACIÓN DE 

ACTIVIDAD POR DÍA 

AÑO 2021 

SEPTIEMBRE OCTUBRE  NOVIEMBRE DICIEMBRE 

27 28 29 30 11 12 13 14 1 2 3 4 1 2 3 4 

Ingreso de equipo nuevo 
en aduana  

1/2   
                              

Entrega factura 
exportación sellada  

1/2   
                              

Instalación de equipo   3 
                                

Entrega de reporte de 
trabajo finalizado  

1 

                                

 

Equipo: Mini Split 24,000. Ubicación: Finanzas. 0736 

ACTIVIDADES  
DURACIÓN DE 

ACTIVIDAD POR DÍA 

AÑO 2021 

SEPTIEMBRE OCTUBRE  NOVIEMBRE DICIEMBRE 

27 28 29 30 18 19 20 21 1 2 3 4 1 2 3 4 

Ingreso de equipo nuevo 
en aduana  

1/2   
                              

Entrega factura 
exportación sellada  

1/2   
                              

Instalación de equipo   2 
                                

Entrega de reporte de 
trabajo finalizado  

1 

                                



Equipo: Mini Split 24,000. Ubicación: Control de calidad. 0737 

ACTIVIDADES 
DURACIÓN DE 

ACTIVIDAD POR DÍA 

AÑO 2021 

SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 

27 28 29 30 19 20 21 22 1 2 3 4 1 2 3 4 

Ingreso de equipo nuevo 
en aduana 

1/2  
               

Entrega factura 
exportación sellada 

1/2  
               

Instalación de equipo 3 
                

Entrega de reporte de 
trabajo finalizado 

1 

                

 

Equipo: Mini Split 24,000. Ubicación: Sala de reuniones. 0926 

ACTIVIDADES  
DURACIÓN DE 

ACTIVIDAD POR DÍA 

AÑO 2021 

SEPTIEMBRE OCTUBRE  NOVIEMBRE DICIEMBRE 

27 28 29 30 25 26 27 28 1 2 3 4 1 2 3 4 

Ingreso de equipo nuevo 
en aduana  

1/2   
                              

Entrega factura 
exportación sellada  

1/2   
                              

Instalación de equipo   3 
                                

Entrega de reporte de 
trabajo finalizado  

1 

                                

 

Equipo: Mini Split 18,000. Ubicación: HTL. 

ACTIVIDADES  
DURACIÓN DE 

ACTIVIDAD POR DÍA 

AÑO 2021 

SEPTIEMBRE OCTUBRE  NOVIEMBRE DICIEMBRE 

27 28 29 30 25 26 27 28 1 2 3 4 1 2 3 4 

Ingreso de equipo nuevo 
en aduana  

1/2   
                              

Entrega factura 
exportación sellada  

1/2   
                              

Instalación de equipo   3 
                                

Entrega de reporte de 
trabajo finalizado  

1 

                                



Detalle monetario: 

Equipo  Ubicación Monto  
Piso techo 5 

toneladas  
RFID  $             2,814.50  

Piso techo 5 
toneladas  

RFID  $             2,815.50  

Piso techo 5 
toneladas  

RFID  $             2,815.50  

Mini Split 2 
toneladas 

Recepción 
 $             1,118.60  

Mini Split 2 
toneladas 

Servidor  
 $             1,136.10  

Mini Split 2 
toneladas 

Finanzas 
 $             1,118.60  

Mini Split 2 
toneladas 

LAB RFID 
 $             1,118.60  

Mini Split 2 
toneladas 

Sala de 
reuniones   $             1,118.60  

Mini Split 1.5 
toneladas 

HTL  $                869.72  

Anticipo recibido equipo RFID   $             2,814.50  

Anticipo a recibir   $             6,055.61  

Saldo restante   $             6,055.61  

TOTAL   $          14,925.72  

 


